Приложение 4 
к приказу  МКДОУ 
«Детский сад № 10 «Карамелька»
от 20.02.2023 года № 22-од

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

       Первый этап:
         -Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

             Второй этап:
    -Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО.

    -Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО.

   -Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.
	 февраль

	2.
	Формирование банка нормативано-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО.
	февраль-май

	3.
	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО
педагогическим коллективом.
	февраль-апрель

	4.
	Обеспечение повышения квалификации  педагогов по внедрению ФОП ДО.
	февраль-июнь

	5.
	Обеспечение участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению
ФОП ДО.
	По мере необходимости


РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
-Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО.

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация обсуждения ФОП ДО.
	февраль

	2.
	Анализ содержания ФОП ДО. Определение основных различий с имеющихся ООП ДО.
	февраль-март

	3.
	Подготовка проекта дополнений и изменений в ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.
	февраль-апрель

	4.
	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии
с ФОП ДО.
	февраль-июнь

	5.
	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП  ДО.
	В течение учебного года

	6.
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей
реализацию различных видов детской деятельности.
	май-август


-Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО.
	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения.
	февраль-август

	2.
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО.
	февраль-август


-Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.
	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП ДО.
	февраль-август

	2.
	Укрепление материально-технической базы ДОУ.
	февраль-август

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО.
	февраль-август


